


УТВЕРЖДАЮ:
 Министр экономического развития
 и инвестиционной политики
 Красноярского края

 М.Г. Васильев
 « 09 » февраля 2017 г.

ПЛАН работы КГКУ «ЦСЭМИИД» на 2017г.

№п/п	Формулировка мероприятий	Дата начала мероприятия (плановая)	Дата окончания мероприятия (плановая)	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателя на 31 декабря 2017 г.
1	Мероприятия, направленные на выполнение КГКУ «ЦСЭМИИД» функций специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвестором			Количество новых инвестиционных соглашений (инвестиционных проектов)	не менее 3
Первый этап «Подготовительный»					
1.1.	Обучение сотрудников для наращивания компетенций в области проектного управления и инвестиционной деятельности				
1.1.1	Обучение сотрудников (ежемесячные внутренние семинары, стажировка в министерстве, участие во внешних семинарах и курсах повышения квалификации)	09.01.2017	29.12.2017	отчет	1 раз в месяц
1.1.2	Изучение опыта регионов, имеющих репутацию «лучших практик» по улучшению инвестиционного климата	в течении года	в течении года	отчет	не менее 2 шт.

№п/п	Формулировка мероприятий	Дата начала мероприятия (плановая)	Дата окончания мероприятия (плановая)	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателя на 31 декабря 2017 г.
1.1.2.1	Командировка в г. Белгород	май	май		
1.1.2.2	Командировка в г. Томск	апрель	апрель		
1.2	Работа в муниципальных образованиях Красноярского края с элементами проектной деятельности по инициированию, поиску, отбору и продвижению проектов				
1.2.1	Формирование реестра инвестиционных намерений	09.01.2017	30.12.2017	реестр	1 шт.
1.2.2	Формирование реестра реализуемых проектов	09.01.2017	30.06.02017	реестр	1 шт.
1.2.3	Проведение комплекса организационно-деловых игр (ОДИ) по генерированию проектов, согласованных со стратегическим развитием территории (форсайт, стратегические, проектные сессии)	09.01.2017	28.04.2017	отчет	не менее 3
1.3	Внедрение элементов системы управления взаимоотношений с клиентами				
1.3.1	Организация работы по учету информации по инвестиционным проектам (внедрение CRM-системы)	09.01.2017	30.06.2017	установленное программное обеспечение	1 шт.
1.3.2	Формирование реестра контактов	09.01.2017	30.12.2017	реестр контактов	1 шт.
Второй этап «Работа с инвестором и сопровождение инвестиционных проектов»					
1.4 Работа с инвесторами и/или инициаторами проектов					
1.4.1	Расмотрение поступающей от инвесторов или инициаторов проектов документации	03.04.2017	30.12.2017	отчет	не менее 40 шт. в год не менее 2 шт. в месяц

№п/п	Формулировка мероприятий	Дата начала мероприятия (плановая)	Дата окончания мероприятия (плановая)	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателя на 31 декабря 2017 г.
1.4.2	Консультирование инвесторов (инициаторов проектов)	03.04.2017	30.12.2017	количество проведенных консультаций	не менее 40
1.5	Работа, связанная с привлечением инвестиций на территорию Красноярского края				
1.5.1	Принятие участие в общероссийских и международных мероприятиях	в течение года	в течение года	отчет	не менее 1 раз в год
1.5.1.2	Участие в в КЭФ 2017	20.04.2017	22.04.2017		
1.5.1.3	Участие в Технопром-2017 (г. Новосибирск)	20.06.2017	22.06.2017		
1.5.2	Проведение региональных и муниципальных мероприятий с целью привлечения потенциальных инвесторов	октябрь	октябрь	отчет	не менее 1 раз в год
2.	Разработка аналитических материалов				
2.1	Разработка аналитических материалов, направленных на обеспечение благоприятного инвестиционного климата в регионе	в течение года	в течение года	количество аналитических материалов	не менее 3 шт.
2.1.1	Разработка алгоритма действий по формированию проектов отраслевых дорожных карт, обеспечивающих внедрение целевых моделей по регулированию и правоприменению по	28.02.2017	28.02.2017	аналитическая записка	не менее 1 шт.

№п/п	Формулировка мероприятий	Дата начала мероприятия (плановая)	Дата окончания мероприятия (плановая)	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателя на 31 декабря 2017 г.
	приоритетным направлениям улучшения инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации				
2.1.2	Выявление административных барьеров, препятствующих развитию инвестиционной деятельности	03.07.2017	29.12.2017	аналитическая записка	не менее 1 шт.
2.1.3	Подготовка предложений по совершенствованию законодательной и нормативной базы Красноярского края в части механизмов защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности	01.03.2017	29.12.2017	аналитическая записка	не менее 1 шт.
2.2	Разработка прочих аналитических материалов по поручению Учредителя	в течение года	в течение года	количество аналитических материалов	не менее 2 шт.
2.2.1	Мониторинг реализации на территории Красноярского края Федерального закона от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности РФ»	13.02.2017	31.03.2017	аналитическая записка	не менее 1 шт.
3	Общие мероприятия, направленные на функционирование организации				
3.1.	Приведение документов учреждения в соответствии с Распоряжением Правительства Красноярского края от 30.12.2016 г. №1208-р	09.01.2017	15.02.2017	проекты документов, регламентирующих деятельность КГКУ «ЦСЭМид»	не менее 3

№п/п	Формулировка мероприятий	Дата начала мероприятия (плановая)	Дата окончания мероприятия (плановая)	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателя на 31 декабря 2017 г.
3.2.	Запросы Учредителя	в течение года	в течение года	ответ на запрос	по мере поступления
3.3.	Запросы ИФНС	в течение года	в течение года	ответ на запрос	по мере поступления
3.4.	Отчеты о деятельности учреждения	ежемесячно	ежемесячно	отчет	12 шт.
3.5.	Разработка сайта КТКУ «ЦСЭМийД»	20.02.2017	31.07.2017	техническое задание, инструкция	1 шт.
4.	Информационное обеспечение исполнения доходов бюджета Красноярского края в 2017 году				
4.1.	Формирование, согласование в министерстве и передача документов на участие в конкурсе «Оказание услуг по информационному обеспечению исполнения доходов бюджета Красноярского края в 2017 году» в агентство государственного заказа Красноярского края	март	апрель	конкурсная документация	размещение конкурсной документации на сайте zakirki.gov.ru
4.2.	Проведение конкурсных процедур и заключение контракта	март - апрель	июнь	заключенный контракт	1 шт.
4.3.	Передача форм министерству	июнь	сентябрь	формы в соответствии с утвержденным перечнем информации	отчет о выполнении работ

№п/п	Формулировка мероприятий	Дата начала мероприятия (плановая)	Дата окончания мероприятия (плановая)	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателя на 31 декабря 2017 г.
3.2.	Запросы Учредителя	в течение года	в течение года	ответ на запрос	по мере поступления
3.3.	Запросы ИФНС	в течение года	в течение года	ответ на запрос	по мере поступления
3.4.	Отчеты о деятельности учреждения	ежемесячно	ежемесячно	отчет	12 шт.
3.5.	Разработка сайта КГКУ «ЦСЭМИИД»	20.02.2017	31.07.2017	техническое задание, инструкция	1 шт.